



Commune de Floreffe

*Rapport annuel 2020
sur l'état d'avancement de
l'Opération de Développement Rural*

MARS 2021

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

1	1.8	Inciter à la mise à jour de la fiche d'état sanitaire de l'ensemble du site de l'abbaye de Floreffe et définir un programme d'action	Abbaye de Floreffe			Fiche sanitaire du site mise à jour par le SPW.
1	1.2	Créer un espace de rencontre à Floriffoux – Clos des Eviaux	Floriffoux			Projet mené de front avec la création d'un espace de rencontre à Floriffoux-Rue du Moncia. Quelques légers aménagements ont été faits: <ul style="list-style-type: none"> - Espace clôturé - Mise en place de 2 goals - Plantation d'une haie le long du hangar.

2. Tableau des projets en cours

Priorité	N°	Intitulé du projet	Localisation	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
1	1.1	Revitaliser les cœurs de vie - Floreffe : place Roi Baudouin, rues Emile Romedenne et des Déportés	Floreffe	Convention-faisabilité 47 118,75 €	DR	Convention-faisabilité signée le 03/12/15 par le Ministre. Stade : en attente de l'approbation de l'avant-projet par la DGO3 Place Roi Baudouin: Procédure d'expropriation en cours pour acquisition par la Commune. Reçu l'arrêté d'expropriation pour l'acquisition d'immeubles en août 2019. Choix du revêtement de sol décidé, choix du mobilier urbain à avoir. Etude de caractérisation des sols commandée en vue d'une mise à jour du cahier spécial des charges par le bureau d'étude GREISCH. Devrait être prêt pour fin mai 2021.

1	1.2	Créer un espace de rencontre à Floriffoux - clos des Eviaux	Floriffoux			Projet mené de front avec la création d'un espace de rencontre à Floriffoux - Rue du Moncia. Quelques légers aménagements ont été faits: <ul style="list-style-type: none"> — Espace clôturé — Mise en place de 2 goals — Plantation d'une haie le long du hangar. Voir tableau des projets réalisés
1	1.3	Créer un espace de rencontre à Floriffoux - rue du Moncia	Floriffoux		InfraSports	Projet mené de front avec la création d'un espace de rencontre à Floriffoux-Clos des Eviaux/Espace très petit => petit aménagement (bancs, plaine de jeux, ...), plantations.
1	1.4	Développer et renforcer le vivre-ensemble Développement d'activités dans et autour de la Maison du Part Âges	Commune			Projet en synergie avec le PCS. Un premier apéro de rencontres des associations, comité etc. de Floreffe a lieu en juin 2015 (Zapéroliens) en collaboration avec le centre culturel. Apéro (suite "Apéro "Zapéroliens") ? Lien avec la Maison du Part'âges: <u>lien intergénérationnel</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Jardin partagé qui fonctionne (Initiative CC des Aînés). - Pistes de pétanque sur le terrain - PCS bien actif.
1	1.5	Sensibiliser les habitants à la richesse du paysage floreffois	Commune			3 expositions paysages ont eu lieu. Les supports sont propriétés de la Commune. Livre sur les paysages de Floreffe et/ou l'identité (M. Belayew + Fosses-la-Ville) de la basse Sambre en collaboration avec la Province paru. Investissement conséquent. L'ASBL Croix-Bleue à Floriffoux a présenté l'expo des paysages floreffois à l'
1	1.7	Encourager la création d'une association "coupole" et le développement d'une offre touristique complète sur l'abbaye de Floreffe	Abbaye de Floreffe			Volonté des différents acteurs du site de se constituer en asbl pour créer une structure faîtière (commune, centre culturel, école, anciens). Séminaire = propriétaire du site. En pourparlers pour un rachat par la Wallonie (ex. RW)
1.	1.9	Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel	Commune		Province	Projet géocaching mis en place et en fonctionnement promotionné par l'Office du tourisme. La Commune a créé son site internet, appelé Bibliotheca-Floreffia . La "bibliothèque" s'étoffe régulièrement. Gros travail en cours pour la publication du carnet de notes d'un déporté de la guerre 14-18. Carnet publié en ligne, publication papier à venir

1	3.10	Créer une maison de village pour Franière (centre, quartier des Roches, Quartier Robersart)	Franière	Convention-Faisabilité du 14/06/2017 24. 260,64 €	DR	Aménagement en MV de la maison acquise par la Commune en 2016. Ensemble du bâtiment reconverti en Maison des Associations (appelée Maison du Part'âge) Avant-projet présenté à l'approbation de la CLDR le 19/12/2017 (quelques remarques) Réflexion sur la modification de l'avant-projet : extension au rez (salle d'une capacité d'environ 50 personnes), logement à l'étage, accès par l'arrière du bâtiment. 01.10.2019: approuvé par la CLDR renouvelée. La Commune souhaite relancer un marché d'auteur de projet (Buro 5 auparavant)
1	1.11	Améliorer la gestion et l'utilisation des salles	Commune			Réflexion sur le développement d'un calendrier partagé pour la gestion / location des salles. Projet non encore mûr (outil intégré salles public/privé) Discuté en CLDR le 01/10/2019 Evoqué dans le cadre de la discussion des modalités de gestion des Maisons de village de Soye et de Floriffoux
1	1.12	Rénover la Salle du Cercle St Joseph à Soye	Soye	Convention-Faisabilité	DR	Convention-Faisabilité signée le 15/12/2016 par le Ministre DR. Avant-projet approuvé par le Ministre DR le 29/01/2018 4^{ème} version du cahier des charges en cours de rédaction
1	1.13	Mettre en valeur le site du Colombier et ses accès	Floreffe	532400	SPW - PIC	Aménagements du Colombier financés par les espaces verts. Liaison avec le centre. Subventions 80% RW - 4% Province - ? (Phase II du chantier d'aménagement du Centre de Floreffe) Colombier restauré, murs d'enceinte restaurés, berges de l'étang remises en état et étang remis sous eau en 2019, nouveau parc public. Inauguration du site en septembre 2019 L'aménagement en tant que tel est terminé Presbytère de Floreffe (près du Colombier et de l'abbaye) rénové et inauguré en 2018, accueille depuis 2019 l'office de tourisme. Projet de liaison piétonne le long du Wéry : dossier réalisé par les architectes communales, permis d'urbanisme obtenu, financement PIC (440.000 € HTVA). Dépend des Ministres de la Ruralité et des Pouvoirs Locaux Débattu en CLDR le 01/10/2019 Le dossier pourrait être réintroduit dans le PIC suivant.

2	2.9	Promouvoir les atouts du vélo	Commune		Un montant de 300 000 € sera octroyé dans le cadre du Plan Commune Cyclable	En lien avec le projet en lot 1 "Créer une signalétique touristique" Mise en valeur des endroits situés entre la Sambre et l'Abbaye de Floreffe (cfr. CLDR du 19/12/2017) 6 vélos électriques le long de la Sambre acquis par l'Office de Tourisme ; matériel de réparation des vélos. Aménagement d'une aire pour 8 motor-homes inaugurée. Aire de pique-nique: travaux prévus en 2021, subvention CGT + projet de bâtiment d'accueil (financement du BEPN) Création de pistes cyclables vers Place de Buzet, à réaliser par le SPW, voies cyclables rue de Soye, jusque la Place de l'Europe à Soye + l'extension Rue de Spy jusqu'au carrefour de Jodion. (Des GT vont être créés au sein de la CCATM)
2	2.11	Rénover la salle du Cercle Saint-Etienne à Floriffoux	Floriffoux	1572587,68 €	PWDR	Convention-exécution signée le 16/07/2016 par le Ministre DR Travaux en cours, depuis fin 2019: gros-œuvre terminé En négociation pour l'achat du terrain jouxtant la salle pour ajout d'un parking. Délai prolongé jusque fin décembre 2021 (suite Covid 19)

3. Tableau des projets en attente

Priorité	N°	Intitulé du projet	Localisation	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
1	1.6	Retisser les liens entre les agriculteurs et les habitants	Commune			Lancée en 2017. L'asbl Paysans-artisans est très active à Floreffe (acteur à associer). CLDR sur le thème "agriculture" le 25/10/2017- Charte à établir => projet lancé

1	1.10	Créer une signalétique touristique	Commune	40 000 €	RW	<p>Projet "Vélo" de la RW (30 000 € RW- 10 000 € commune). Contact a été pris avec Jemepe, Profondeville et Sombrefe. 2 entrées touristiques : la halte nautique et le Colombier (avec accès à l'Abbaye)</p> <p>Idée de l'Office du Tourisme Floreffois (OTF) qui a une nouvelle Assemblée Générale et un nouveau Conseil d'Administration en vue.</p>
1	1.14	Communiquer sur le Développement durable	Commune			
1	1.15	Développer un community land trust (CLT)	Buzet			<p>La Commune a acquis <u>une maison + terrain à bâtir à Franière</u> en vue de sa démolition pour reconstruction de logements. Le projet pourrait prendre la forme d'un CLT. Le Foyer namurois est partie prenante à la réflexion.</p> <p>Le financement du CLT initialement prévu (ancrage logement 2014-2016) à Buzet n'est plus disponible.</p> <p>Réflexion en cours sur des propositions innovantes de logements</p>
2	2.1	Revitaliser les cœurs de vie - Franière	Franière			<p>La Commune gère la <u>place de la gare à Franière</u> mais n'est pas propriétaire, restreignant sa capacité d'action.</p> <p>La société Matexi est propriétaire de plus de 2 ha au cœur du village, et a le projet d'y construire environ 80 logements. Sur proposition de la commune de Florefe, Matexi a mandaté l'auteur de projet travaillant pour la commune (zone d'enjeu communal) pour revoir et préciser son projet, et intégrer la réflexion aux aménagements imaginés sur le site de la Glacerie (voir 3.7). 2 réunions ont eu lieu.</p> <p>Organisation d'un évènement/activité par FRAXINUS une fois/an</p> <p>Création de pistes de pétanque en accord avec Infrabel sur le terrain appartenant à la SNCB</p> <p>Projet d'embellissement d'une partie du lieu par la Commune</p>
2	2.2	Créer une maison de village à Buzet	Buzet			<p>(En lien avec le devenir de l'ancienne école dont une partie était la Maison de Quartier)</p> <p>Nouvelle école en construction à Buzet. Destination future du bâtiment encore à préciser</p> <p>Intention de recréer un comité de quartier à Buzet => un local sera à leur trouver.</p>

2	2.3	Initier une dynamique avec les jeunes de Floreffe	Commune			
2	2.4	Réaliser un Atelier rural	Commune			
2	2.5	Améliorer les conditions d'implantation des entreprises	Commune			La commune se voit jouer un rôle de facilitateur (aide apportée aux demandeurs) entre entreprises et RW
2	2.6	Soutenir le dynamisme de l'économie locale	Commune			Fiche PST Plusieurs demandes parvenues à la commune pour une mise en réseau des entrepreneurs locaux Contact à prendre avec le BEPN pour dynamiser le centre. A l'échelon de Floreffe, un GT avec le BEPN semble peu pertinent
2	2.7	Développer des activités sur le site de la carrière de la Dolomie	Floreffe			En 2019, réouverture d'échanges avec des acteurs du secteur de la valorisation pour utiliser une partie du site (moyennant concession puis permis unique) à des fins de dépôts des produits que les valorisateurs ne valorisent pas. Préalablement, ce projet sera soumis à l'aval de la CLDR, de la CCATM et des partenaires du PCDN, avec lesquels sera également discutée la vocation finale du site après travaux. Une viste de terrain a eu lieu en octobre 2020 Demande d'une équipe de plongeurs voulant développer une école de plongée
2	2.8	Développer un réseau modes doux sécurisé et de qualité	Commune			Projet de création d'une boucle touristique (cadre appel à projet de la Ministre Valérie De Bue): dossier non rentré Une convention Commune-Province de Namur a été signée en vue de la création de "points nœuds", avec circuits pédestres, ... La dynamique, Commune de Floreffe – Services provinciaux, va démarrer (balisage par la Province – entretien par la Commune)
2	2.10	Valoriser l'eau et les zones humides et assurer leur qualité	Commune			En collaboration avec le PCDN

2	2.12	Améliorer et sécuriser l'accessibilité des écoles	Commune			Travaux d'amélioration de l'intérieur des bâtiments des écoles Construction d'une nouvelle école à Buzet Réflexion en cours sur la création de quais de débarquement pour bus Projet de sécurisation des passages pour piétons aux abords des écoles + illuminations plus performantes Stationnement amélioré autour de l'école de Floriffoux pour les parents
2	2.13	Développer du logement public innovant	Commune			Projet de la <u>maison André</u> : volonté du Collège communal d'aller vers un projet innovant et ambitieux, alliant un projet communautaire et du logement de qualité (performance énergétique, matériaux) et accessible à des revenus bas et moyens. Pourrait prendre (notamment) la forme d'un CLT (voir fiche 1.15) Etude de stabilité
2	2.14	Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe : place de Soviret et rue Joseph Piret	Floreffe			
3	3.1	Revitaliser les cœurs de vie - Buzet	Buzet			
3	3.2	Revitaliser les cœurs de vie - Sovimont	Sovimont			
3	3.3	Réaménager la place de la Gare à Franière	Franière			
3	3.4	Revitaliser les cœurs de vie - Soye	Soye			
3	3.5	Créer une maison de village pour le Lakisse	Quartier du Lakisse			
3	3.6	Aménager la carrière du Flatô	Floreffe			
3	3.7	Requalifier le site de la Glacerie	Franière			Travail sur la révision du plan de secteur pour convertir la zone industrielle en zone d'enjeu communal. Décision prise de suspendre l'étude, partiellement financée par le propriétaire de la Glacerie, pour redéfinir l'affectation de certains zones car celle-ci conduit à une valorisation financière du site et va à l'encontre de la procédure d'expropriation

3	3.8	Construire une salle pour les grands événements	Commune			
3	3.9	Construire une maison de village à Sovimont	Sovimont			
3 Voir Lot 1	3.10	Créer une maison de village pour l'entité de Franière (centre, quartier des Roches, quartier Robersart, etc.)	Franière	Convention-faisabilité	DR	Aménagement en MV de la maison acquise par la Commune en 2016. Ensemble du bâtiment reconverti en Maison des Associations appelée Maison du Part Âges En attente de la signature d'une convention faisabilité par le Ministre DR => Projet en cours
3	3.11	Créer une maison de village flottante sur la Sambre	Commune			
3	3.12	Créer un espace de rencontre à Floriffoux - rue Sainte-Gertrude	Floriffoux			
3	3.13	Renforcer et développer des infrastructures d'accueil pour touristes	Commune			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité	N°	Intitulé du projet	Localisation	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
		/				

5. Tableau des initiatives nouvelles

Priorité	N°	Intitulé du projet	Localisation	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
----------	----	--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	--------------

		Acquisition d'une maison et d'un terrain (Maison André rue de l'église)	Franière			Les projets de logement et autres activités communautaires envisagés sur ce terrain sont encore à préciser (fiche 1.15). L'objectif en se portant acquéreurs était aussi d'élargir la maîtrise de la commune sur un périmètre qui comprend église, presbytère (avec espace pour des réunions) et cercle Saint-Pierre (construit par des personnes de la paroisse sur terrain communal ; infrastructure un peu vétuste qui pourrait devenir une maison de village – prochain PCDR).
--	--	--	----------	--	--	--

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention (Convention-faisabilité)	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2015 (03/12/2015)	PCDR classique	Aménagement du centre de Floreffe	Créer les conditions favorables au maintien et au développement d'activités économiques	47.118,75€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				20/02/2014
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				27/06/2016 remanié. PV du comité d'accompagnement approuvé par la Centrale DGO3 le 16/05/2017 Suite nouvelle majorité: l'avant-projet doit être retravaillé
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention (Convention-faisabilité)	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016 15/12/2016	PCDR classique	Rénovation de la salle du Cercle Saint-Joseph en maison de village à Soye (FP 1.12)	Favoriser le dynamisme associatif, la cohésion sociale et l'épanouissement de chacun. (Re dynamiser un lieu de rencontre pour les associations et les habitants désireux d'organiser des évènements, optimiser la consommation énergétique du bâtiment, moderniser les installations)	11.113 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				10/11/2016
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				24/05/2017
Approbation de l'avant-projet par la R.W				29/01/2018
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention (Convention-exécution)	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016 (16/07/2016)	PCDR classique Projet PWDR/FEADER	Rénovation du Cercle Saint-Etienne en Maison de village à Floriffoux (FP 2.11)	Favoriser le dynamisme associatif, la cohésion sociale et l'épanouissement de chacun.	665.478€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				18/09/2018
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				10/05/2019: notification aux adjudicataires en plusieurs lots
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				21/08/2019
Début des travaux				21/10/2019
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention (Convention-faisabilité)	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2017 (14/06/2017)	PCDR classique	Créer une Maison de village à Franière (FP 3.10 => Lot 1)	Favoriser le dynamisme associatif, la cohésion sociale et l'épanouissement de chacun. La Maison de village se situe chemin privé n°4 à Franière sur une parcelle cadastrée Division 2 A 23B a7 d'une superficie d'environ 2013m ²	24.260,64 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				10/11/2016
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				Approuvé par la CLDR le 01.10.19
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

La Commune n'est pas concernée.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique				

Etat du patrimoine :					
Le bien est-il toujours propriété communale ?				Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué ?				Oui	Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.					
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention)					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		

Charges liées à l'exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés)	Type		Montant annuel		
--	------	--	----------------	--	--

dans ces charges d'exploitation)	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ¹	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

¹ A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2011 (13/03/11)	2011	19/12/2019 (38 membres)	2011
Date des réunions durant l'année écoulée		28.02.2019 (remplacement des Conseillers communaux au sein de la CLDR) suite élections communales	

Une réunion de la CLDR avait été programmée le 20 octobre 2020 mais a dû être annulée en raison du covid-19.
 Une visite de la Carrière de la dolomie (FP 2.7) a été organisée le 17 octobre 2020

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Priorité	N°	Intitulé du projet	Localisation	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
1	1.6	Retisser les liens entre les agriculteurs et les habitants	Commune			Un groupe de travail de la CLDR a été lancé le 25/10/2017 Paysans-artisans très actif à Floreffe et pourrait être un acteur à associer. Charte à établir - Associer le PCS et écoles
1	1.10	Créer une signalétique touristique	Commune	40 000 €	RW	Projet "Vélo" de la RW (30 000 € RW- 10 000 € commune). Une activité vélos-a eu lieu avec Sambreville Contact est pris avec Jemeppe, Profondeville et Sombreffe

La commune réfléchit au projet 2.7

2	2.7	Développer des activités sur le site de la carrière de la Dolomie	Floreffe			En 2019, réouverture d'échanges avec des acteurs du secteur de la valorisation pour utiliser une partie du site (moyennant concession puis permis unique) à des fins de dépôts des produits que les valorisateurs ne valorisent pas. Préalablement, ce projet sera soumis à l'avais de la CLDR, de la CCATM et des partenaires du PCDN, avec lesquels seront également discutés la vocation finale du site après travaux et les projets d'activités compatibles avec la richesse biologique du site.
---	-----	---	----------	--	--	---